



*Deze bijlage maakt onderdeel uit van de Marsroute 14 juli 2023*

### Tijdslijn

- A. Toelichtingsavond enquête november 2023: kick-off en verdere informatie over het Bottom-Up informatie- en participatie proces.
- B. Fase 2.1        Meerdere algemene- en bijzondere thema-bijeenkomsten met onderwerpen betreffende duurzaamheid
- C. Fase 2.2        Opstellen verslag waarin verweven de uitslag van de enquête en de bevindingen uit fase 2.1
- D. Fase 3.1        Opstellen gebieduitvoeringsplan GUP

Uitgaande van in totaal 8 thema-bijeenkomsten, dat er maximaal 1 thema-bijeenkomst per twee maanden kan worden georganiseerd en rekening houdende met vakanties en hoogtij- en feestdagen zal de verwachte doorlooptijd ca 24 maanden bedragen.

Voor het opstellen van het verslag Fase 2.2 worden ca 6 maanden gerekend.

Voor het opstellen van het GUP fase 3 worden ca 8 maanden gerekend.

### Samengevat

Doorlooptijd Fase 2.1 24 maanden

Doorlooptijd fase 2.2 6 maanden

Doorlooptijd fase 3 8 maanden

Totale doorlooptijd 38 maanden